TIP

Iteracion 1 (en UP sería una incepcion)

22/3 comienzo (Objetivo: Entender el problema a resolver)

Entregables, lista de requerimientos en top down

1- WBS

(https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura de descomposici%C3%B3n del trabajo)

(Excel, texto, mind map lo que sea),

- 2- Dibujos en papel de pantallas, digital o en papel, o en excel, alguna idea de cómo va a ser
 - 3- Identificar cosas riesgosas de hacer por temas de técnicas desconocidas
- 4- Otros riesgos por el cual no poder llegar a hacer el proyecto (que cosa, generaría que problema, con probabilidad y criticidad de 1 a 5) (Excel o similar)
- 5 Opcional, según el proyecto, cualquier cosa que crean que les ayude a entender el problema. Puede ser un diseño de objetos, diagrama de entidad relación, diagrama de estado, diagrama de actividad, Si suma para el objetivo aporta,

12/4 Termina

Iteracion 2 (En UP sería una elaboración - un mes)

15/4 Comienza (Trazar el mapa y asegurar poder saltear principales obstáculos)

- 1- Plan, separar por etapas con entregables claros (que va estar para que fecha), basado en la WBS y los dibujos de pantallas de la iteración anterior. Las etapas son importantes, y debería ser al menos 4.
- 2- Algunas pruebas de concepto relacionadas a las lista de cosas riesgosas técnicas (a acordar al comienzo dependiendo el entregable de la iteración anterior). Las pruebas de concepto son cosas aisladas que sirven para probar tecnología, que queda como código de referencia y aprender, no es código del producto.
- 3- Armar la base del proyecto, tener el entorno con las tecnologías instaladas y funcionando juntas como para comenzar en la siguiente iteración con la construcción del proyecto. El repositorio debe estar creado adecuadamente. Debería estar listo para construir funcionalidad planificada la próxima iteración. (Implica haber seleccionado tecnología y git repository)
- 4- Cómo va a dar seguimiento al proyecto, puede ser el mismo github o trello, o algo similar.

5- Opcional,

Documento de Arquitectura comenzar a construir algo que quede

10/5 Termina

A partir de Mayo deberíamos estar trabajando cada uno en su proyecto de acuerdo al plan trazado y acordado.

NOTA: 4 etapas cada una con entregable de cosas funcionando Las dos primeras bien terminadas , nota 4 tipo aprobado El resto orgullo personal, más nota y que verdaderamente sea útil para algo.